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Modul Terminplanung

Neu anlegen eines Projekts

Datei → neu → Standard.pp

Dateiname und Projektstart eingeben  Wählen… (Dateiname und Projektbezeichnung z. B.
MatrikelNr)

Speichern unter: E:/Baubetriebliches EDV-Seminar 2/MatrNr-Balkenplan.pp → Erstellen

Definieren grundlegender Projekteigenschaften

Hier ist der Startbildschirm des neu angelegten Projektes:

https://dokuwiki.fbb.h-da.de/lib/exe/detail.php?id=asta%3Apower_project&media=asta:app_neue_datei.png
https://dokuwiki.fbb.h-da.de/lib/exe/detail.php?id=asta%3Apower_project&media=asta:app_speichern_unter.png
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Die Projekteigenschaften werden geändert unter Datei → Informationen

Rechte Seite Schaltfläche → Erweiterte Eigenschaften

Hier kann nochmals die Projektbezeichnung und der Vorgabestart 01.07.20xx editiert werden. Die

https://dokuwiki.fbb.h-da.de/lib/exe/detail.php?id=asta%3Apower_project&media=asta:app_ansicht.png
https://dokuwiki.fbb.h-da.de/lib/exe/detail.php?id=asta%3Apower_project&media=asta:app_informationen.png
https://dokuwiki.fbb.h-da.de/lib/exe/detail.php?id=asta%3Apower_project&media=asta:app_erweiterte_eigenschaften.png
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Zeiteinheit soll Kalendertage sein Schließen Hier ein Zitat aus der PowerProject-Hilfe: Eine
Vorgangsdauer, die in einer Arbeitszeiteinheit angegeben wird, beinhaltet keine arbeitsfreie Zeiten,
wie z.B. Mittagspausen, Wochenenden oder gesetzliche Feiertage, während eine Dauer, welche in
einer Kalenderzeiteinheit spezifiziert wird, auch arbeitsfreie Zeiten enthält.

Vorgänge eingeben

Nachdem die Formatierung der Arbeitsfläche abgeschlossen ist, könne unter „Bezeichnung“ die
Arbeitsvorgänge in die Tabelle eingetragen werden. Beim Eintrag der Dauer sollte nach der Zahl die
Einheit „t“ für „Tage“ erscheinen. Für Start (-Datum) und Ende(Datum) brauchen keine Werte
eingetragen werden. Entweder bleiben die Felder leer oder es erscheint irgendein Datum.

Die Darstellung der Größe der Balken kann unten rechts in der Statuszeile über das Zoomfeld
verändert werden. Sobald einmal auf „Zweig berechnen“ geklickt wird, rutschen die Balken an die
Stelle des vorher eingegebenen Startdatums. Wenn nicht, nochmal unter Datei  Informationen
Rechte Seite Schaltfläche Erweiterte Eigenschaften aufrufen und das Fenster wieder schließen.

Anordnungsbeziehungen

Table

Um eine Anordnungsbeziehung (AOB) zwischen zwei Vorgängen einzutragen, sind folgende Schritte
notwendig: Beispiel: AF 5 (Anfangsbeziehung) zwischen 1.) BE 10 [t] und 2.) MuBo 5 [t]  5 Tage nach
Beginn BE soll MuBo beginnen Schritt 1: Mauszeiger auf Anfangspunkt der ersten Tätigkeit (linke
Maustaste gedrückt halten)

Schritt 2: Mauszeiger auf Anfangspunkt der zweiten Tätigkeit (linke Maustaste gedrückt halten)

Ein grüner Beziehungspfeil wird angezeigt.

Schritt 3: Um die Beziehung ordnungsgemäß im Balkenplan anzuzeigen, muss der Zweig berechnet
werden unter Format → Ablaufplan → Zweig berechnen Dann sieht die Darstellung im Balkenplan so
aus, wie es der zeitlichen Abfolge auch entspricht:

Schritt 4.: Eventuell muss die AOB nachbearbeitet werden, was den Abstand der Vorgänge
voneinander betrifft. Dies geschieht über das Kontextmenü: re Maustaste auf den Pfeil (=AOB) 
Eigenschaften oder Doppelklick auf den Pfeil. Es erscheint ein neues Fenster:

Im Registerblatt „Beginn der Verknüpfung“ wird ganz unten der Abstand des Beginns des Pfeils je
nach AOB-Vorgabe angepasst.

Gruppieren von Vorgängen

Ein Balkenplan wird übersichtlicher, wenn man einzelne Vorgänge thematisch gruppiert. Dies kann
nach unterschiedlichen Kriterien geschehen: Gewerke, Bauteile, Bauabschnitte, Geschosse,
Arbeitskolonnen, … Zum Gruppieren von Vorgängen gibt es drei Möglichkeiten:

Erweiterter Vorgang (Unterplan)
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Summenvorgang
Sammelvorgang

Erzeugen von Unterplänen = „Erweiterter Vorgang“

Sie machen die Darstellung im Balkenplan übersichtlicher, weil sie als „Sammelbalken“ die unter
Ihnen gesammelten Vorgänge darstellen, ohne die Detaildarstellung. Schritt 1: Markieren der zu
gruppierenden Tätigkeiten (linke Maustaste) Linke Maustaste über die Zeilennummer ziehen, da sonst
nicht alle Tätigkeiten erkannt werden. Die Zeilennummer muss mit markiert sein.

Schritt 2: Gruppierung durch „Zeilen in Plan verschieben“-Button drücken s. oben.

„Bezeichnung Zeile“ meint die Bezeichnung in der Übersicht auf der linken Seite „Bezeichnung
Vorgang“ meint die Bezeichnung des erweiterten Vorgangs im Hauptplan

Im nun erscheinenden Fenster wird der Sammelbegriff für die zuvor markierten Vorgänge
eingetragen. Die markierten Vorgänge werden eine Ebene tiefer in einem Unterplan dargestellt.

Wichtig: beim Erstellen der AOBs müssen alle Vorgänge miteinander verbunden werden, auch wenn
sich diese in Unterplänen befinden!!

Wenn mit gedrückter Strg.-Taste sowohl der Hauptplan als auch die Unterpläne markiert werden,
werden im Plan alle Pläne angezeigt – und auch ausgedruckt.

Die Zuordnung zu einem Unterplan (und auch Summenvorgang) kann wieder rückgängig gemacht
werden, wenn der oder die Vorgänge markiert werden und dann die Schaltfläche „Höherstufen“
gedrückt wird.

Erzeugen von Summenvorgängen

Bei einem Summenvorgang werden mehrere Vorgänge zusammengefasst durch eine „Klammer“. Im
Hauptplan werden jedoch nach wie vor alle Vorgänge dargestellt, auch die unter einer „Klammer“
zusammengefassten. Schritt 1: Markieren der zu gruppierenden Tätigkeiten (linke Maustaste) Die
Zeilennummern müssen mit markiert sein.

Schritt 2: Gruppierung durch „Summenvorgang einfügen“ drücken:

Schritt 3: Dem neu hinzugefügten Summenvorgang (der „Klammer“) muss nun noch ein Name
gegeben werden. Die zugeordneten Vorgänge können über das Plus-Minus-Zeichen hinzu- oder
weggeklappt werden.

Die Zuordnung zu einem Unterplan (und auch Summenvorgang) kann wieder rückgängig gemacht
werden, wenn der oder die Vorgänge markiert werden und dann die Schaltfläche „Höherstufen“
gedrückt wird.

Darstellung des Projektes als Netzplan

Im Registerblatt „Powernet“ auf die Schaltfläche „Makro“ klicken. Im neuen Fenster bei „Makros in:“
Powernet (NetworkDiagram) auswählen. Das Makro „NetzplanAnzeigen“ ausführen. Die Ausgabe sieht
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dann so oder so ähnlich aus:

Drucken

Datei → Drucken – Seitenansicht

In oberer Symbolleiste kann über die Schaltfläche „Druckoptionen“ im Reiter „Layout“ das
Papierformat und die Ausrichtung eingestellt werden.

So kann z.B. bei „Auftraggeber“ der eigene Name, bei „Ersteller“ der Name und bei „Kommentar“ das
Semester der Veranstaltung eingetragen werden.
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